TARSUS ÜNİVERSİTESİ

Tarsus Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İş-Zaman Çizelgesi

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre (Gün)
2024 BİDR Çalışmaları	1.01.2025	31.01.2025	**30**
Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması (Öğrenci)	1.01.2025	3.01.2025	**2**
Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması (Akademik)	6.01.2025	10.01.2025	**4**
Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması (İdari)	13.01.2025	17.01.2025	**4**
Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması (Dış Paydaş)	20.01.2025	24.01.2025	**4**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	7.01.2025	10.01.2025	**3**
Performans Veri Girişlerinin Yapılması	27.01.2025	31.01.2025	**4**
Akran Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi	27.01.2025	31.01.2025	**4**
Konsolidasyon Ekibinin Toplanması	3.02.2025	7.02.2025	**4**
BİDRlerin konsolidasyon ekibine gönderilmesi	3.02.2025	7.02.2025	**4**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	11.02.2025	14.02.2025	**3**
BİDRlerin konsolidasyon ekibinin incelemesi	3.02.2025	7.02.2025	**4**
KİDR Konsolidasyon Ekibi Tarafından 2024 KİDR'in Yazılması	7.02.2025	28.02.2025	**21**
KİDR 'in Üst Yönetime Gönderilmesi	3.03.2025	7.03.2025	**4**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	11.03.2025	14.03.2025	**3**
Üst Yönetimin onayı ile KİDR'in YÖKAK Sitesinde Kalite Güvensesi Yönetim Bilgi Sistemine Konsolidasyon Ekip Liderlerliğinde Yüklenmesi	10.03.2025	28.03.2025	**18**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	8.04.2025	11.04.2025	**3**
Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Hazırlanması ve Raporların Sunulması, İnternet Sayfasında Duyurulması (Öğrenci)	1.04.2025	30.04.2025	**29**
Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Hazırlanması ve Raporların Sunulması, İnternet Sayfasında Duyurulması (İdari)	1.06.2025	30.06.2025	**29**
Kurum İçi Kalite Bilinci Değerlenndirme Anketin Hazırlanması	1.05.2025	2.05.2025	**1**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	6.05.2025	9.05.2025	**3**
Kurum İçi Kalite Bilinci Değerlendirme Anketin Raporlanması	5.05.2025	30.05.2025	**25**
Memnuniyet Anket Sonuçlarının Hazırlanması ve Raporların Sunulması, İnternet Sayfasında Duyurulması (Akademik)	1.07.2025	30.07.2025	**29**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	10.06.2025	13.06.2025	**3**
Performans Veri Girişlerinin Yapılması	23.06.2025	27.06.2025	**4**
Memnuniyet Anket Sonuçlarının Hazırlanması ve Raporların Sunulması, İnternet Sayfasında Duyurulması (Dış Paydaş)	1.08.2025	30.08.2025	**29**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	8.07.2025	11.07.2025	**3**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	12.08.2025	15.08.2025	**3**
Performans Veri Girişlerinin Yapılması	22.09.2025	30.09.2025	**8**
Süreç Yönetimi El Kitabının Hazırlanması	1.09.2025	31.10.2025	**60**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	9.09.2025	12.09.2025	**3**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	7.10.2025	10.10.2025	**3**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması	11.11.2025	14.11.2025	**3**
2025 BİDR Hazırlık Çalışmalarının Başlanması	1.11.2025	12.12.2025	**41**
Kalite Komisyonu Toplantısının Yapılması ve Toplantı Tutanağın Hazırlanması	9.12.2025	12.12.2025	**3**
2026 Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Takviminin Hazırlanması	15.12.2025	19.12.2025	**4**
Performans Veri Girişlerinin Yapılması	22.12.2025	31.12.2025	**9**